



Vállalkozási szerződés

1. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésztől **Csörötnek Község Önkormányzata** (9962 Csörötnek, Vasúti út 5. , képviseli: **Kocsis Zsolt polgármester**, adószám: 15421371-2-18) mint **Megrendelő** (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrésztől a **OREGON Mérnök Iroda Kft.** (9723 Gyöngyösfalu, Kossuth Lajos út 16., Cg.: 18-09-106853, adószám: 13762038-2-18 képviseli: **Benkő János ügyvezető**) mint **Vállalkozó** (továbbiakban: **Vállalkozó**) között

az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel – az **Önkormányzat által megvalósítandó 3Hatarlos** című, ATHU101 számú projekt „**Rába-völgye „Ciszter” kilátó és turisztikai információs pont kialakítása a Csörötneki Szőlőhegyen” infrastrukturális fejlesztés engedélyezési terveinek és az engedélyezési eljárás lefolytatására, valamint a kiviteli tervdokumentációinak elkészítésére** 2019. július 31-én megkötött Vállalkozói szerződés módosítására.

Jelen módosítás csak az alapszerződés módosítással érintett pontjait tartalmazza, a módosuló passzusokat félkövről dőlt kék színű szedéssel. A módosítással nem érintett szerződéses pontok az alapszerződésben rögzített tartalommal továbbra is hatályosak.

A szerződésmódosítás indoklása:

Az építészhatósági engedélyezési eljárás keretében az építési engedély kiadása elutasításra került, mely alapján a Településrendezési Terv részét képező Helyi Építési Szabályzat módosítása vált szükségessé. Az építési engedély kiadására csak a HÉSZ módosítását követően nyílik lehetőség, melynek időigényéből fakadóan – tervezőnek fel nem róható, előre nem látható okból kifolyólag – a tervezési szerződés végteljesítési határidejének módosítása vált szükségessé.

A szerződés módosuló pontjai és a módosuló passzusok az alábbiak:

3. A szerződés időtartama, teljesítése:

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.1. pontban meghatározott és 2. pontban részletezett feladatot legkésőbb 2020. április 30-ig teljesíti, valamint a kivitelező kiválasztásánál műszaki szaktanácsadás által közreműködik és az építkezés megkezdésekor tervezői művezetést biztosít. Teljesítés elfogadása a tervek határidejére történő hiánytalan leszállítása és Megrendelő általi igazolása (teljesítés igazolás).

A Felek megállapodnak, hogy előteljesítés lehetséges, és ebben az esetben a teljesítés időpontjaként a tervek Megrendelő részére történő hiánytalan átadását jelölik meg.




A fenti szerződésmódosítás csak az alapszerződéssel egységes egészként értelmezhető, annak egyes részeinek az egésztől elvonatkoztatott értelmezése nem joghatályos.

Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

Jelen szerződésmódosítás 3 eredeti példányban, példányonként 2 számozott oldalon készült, ezért további módosítása is csak ugyanennyi példányban lehetséges.

Kapják: 2 pld. Megrendelő, 1 pld. Vállalkozó.

Csörötnek, 2019. november 15.



Jogi ellenjegyzés:


.....
Dr. Markó László jegyző