

CSÖRÖTNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kivitelezési Szerződés 1. számú módosítása

4/1

a

**„Mini bölcsőde létrehozása a Rába völgyében –
Csörötneken”
tárgyú közbeszerzési eljárásban**

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a:

Csörötnek Község Önkormányzata

székhely: 9962 Csörötnek, Vasúti út 5.

képviseli: Kocsis Zsolt Ferenc polgármester

Adószáma: 15421371-2-18

Telefon: +3694541022

Fax: +3694541022

E-mail: csorotnek-pm@sztgnet.hu

Bankszámlaszám: 10047004-00349192-00000031

mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről:

TITÁN-BETON Építőipari Szolgáltató Kft.

székhely: 9970 Szentgotthárd, Nyárfa u. 4.

képviseli: Klement Tamás ügyvezető

Cégjegyzék száma: 18-09-107018

Adószáma: 13854476-2-18

Bankszámla száma: 11747068-20020024-00000000

Telefon: +36 209814123

Fax: -

E-mail: klement.tamas@titanbeton.hu

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

4/2

között 2020. december 8-án aláírt Vállalkozási Szerződés módosítására. Jelen szerződésmódosítás csak a módosítással érintett pontokat tartalmazza – a módosuló passzusokat félkövér és dőlt szedéssel, a módosítással nem érintett szerződéses pontok az eredeti szerződéses tartalom szerint hatályosak.

A szerződésmódosítás indoklása:

A szerződéskötéskor előre nem látható, a kivitelezési munkák megkezdését követően felmerült, a szerződés műszaki tartalmát érintő, de azt alapvetően nem megváltoztató további építési munkák kivitelezése vált szükségessé. A Megrendelő műszaki ellenőre 2021. szeptember 7-én a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező jegyzőkönyvet, valamint indoklást, a Vállalkozó 2021. szeptember 8-án a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező költségvetést juttatta el a Megrendelő részére.

A hivatkozott jegyzőkönyv és indoklás alapján a felmerült pótmunka elvégzését a műszaki ellenőr elrendelte a Vállalkozó által benyújtott költségvetésnek megfelelő értékben és műszaki tartalommal.

Megrendelő elfogadja a hivatkozott indoklást. A fentiekre tekintettel a Megrendelő és a Vállalkozó a szerződés vonatkozó pontjait a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt feltételek együttes teljesülése esetén az alábbiakban rögzítettek szerint módosítják.

A jelen szerződésmódosítással módosított szerződéses pontok az alábbiak:

3. Szerződés összege:

Az 1./ pontban megjelölt munka vállalkozási díja átalányáron:

Alapszerződés:

| | |
|------------------------|------------------------|
| Nettó szerződéses ár: | 93 586 040,- Ft |
| <u>Áfa (+27%):</u> | <u>25 268 231,- Ft</u> |
| Bruttó szerződéses ár: | 118 854 271,- Ft |

Ellenérték növekedés (pótmunka értéke):

| | |
|------------------------|---------------------|
| Nettó szerződéses ár: | 2 500 000,- Ft |
| <u>Áfa (+27%):</u> | <u>675 000,- Ft</u> |
| Bruttó szerződéses ár: | 3 175 000,- Ft |

Mindösszesen:

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <i>Nettó szerződéses ár:</i> | <i>96 086 040,- Ft</i> |
| <u><i>Áfa (+27%):</i></u> | <u><i>25 943 231,- Ft</i></u> |
| <i>Bruttó szerződéses ár:</i> | <i>122 029 271,- Ft</i> |

4/3

(...)

4. Szerződés kivitelezési határidői:

(...)

Teljesítési időtartam (melybe a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése is beleértendő): a munkaterület átadástól számított 284 nap

Végteljesítési határidő (melybe a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése is beleértendő): a munkaterület átadástól számított 314 nap

(...)

15. Szerződéshez és szerződésmódosításhoz tartozó dokumentumok:

Az alapszerződés mellékletét képező nyertes ajánlat műszaki tartalma és költségvetése kiegészül a pótmunka műszaki tartalmával és költségvetésével

A szerződésmódosítás mellékletei:

- 2021. szeptember 6-i jegyzőkönyv
- 2021. szeptember 7-i műszaki ellenőri elrendelés és indoklás
- 2021. szeptember 8-i vállalkozói pótmunka költségvetés és műszaki tartalom

A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben az alapszerződésben, az ajánlati felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatban foglaltak, valamint a Kbt., a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Csörötnek, 2021. szeptember 9.


Csörötnek Község Önkormányzata
Kocsis Zsolt polgármester
Megrendelő
Csörötnek

TITÁN BETON
Építőipari Szolgáltató Kft.
9970 Szentgotthárd, Nyárfa u. 4.
OTP: 11747068-20020024
Adószám: 138841701-001



Klement Tamás ügyvezető
Vállalkozó


Markó László

jegyző, mint pénzügyi ellenjegyző