

## MŰSZAKI ÁTADÁS – ÁTVÉTEL JEGYZŐKÖNYV

<p><b>Tárgya:</b> Csörötnek Község Önkormányzata 9962 Csörötnek, Vasúti u. 5. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL TOP – 1.4.1–19–VS1–2019–00024 projekt „Mini bölcsőde létrehozása a Rába völgyében – Csörötneken”</p> <p><b>Helye,</b> Csörötnek, Petőfi u 1. 2021. 10.27. 10 óra</p> <p><b>Időpontja:</b></p>	<b>1</b>
--	----------

**1. A műszaki átadás-átvételi eljárás helye, megkezdésének időpontja:**

9962 Csörötnek, Petőfi u. 1., 2021.10.11 10 óra

**2. A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja:** 2021.10.27 10 óra**3. A műszaki átadás-átvételi eljáráson résztvevők neve/megnevezése, részvételi minősége:**

3.1. Csörötnek Község Önkormányzata – képviseli: Kocsis Zsolt polgármester

3.2. Titan-Beton Kft. ,9970 Szentgotthárd, Nyárfa u. 4. – képviseli Klement Tamás ügyvezető

3.3. Benkő János, műszaki ellenőr

**4. A szabályszerű meghívás ellenére nem jelent meg:** nincs**5. Építető megnevezése, lakcíme/székhelye:** Csörötnek Község Önkormányzata Csörötnek, Vasúti u. 5.

5.1. Építető műszaki ellenőre: Benkő János, 9723 Gyöngyösfalu, Kossuth u. 16,

**6. Tervező megnevezése, lakcíme/székhelye:** Oregon Mérnöki Iroda Kft, 9723 Gyöngyösfalu, Kossuth u. 16.**7. Vállalkozó kivitelező lakcíme/székhelye:** Titan-Beton Kft, 9970 Szentgotthárd, Nyárfa u. 4.

7.1. Vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője, lakcíme/székhelye:

Klement Tamás- 9970 Szentgotthárd, Nyárfa u. 4.

**8. Az építőipari kivitelezési tevékenység jellege** (új építmény, bővítés, ráépítés, hozzáépítés, átalakítás, felújítás, karbantartás): *Átalakítás, bővítés*

8.1. Tervdokumentáció jellege (típusterv, egyedi tervek, egyedi tervek ismételt felhasználása, egyedi tervek és részben típustervek): *egyedi tervek*

**9. Vállalkozó készre jelentésének ideje, módja** (levél, fax, telefon, e-mail): *email*

10. Építtető észrevételei: *nincs*

11. Építtető érvényesíteni kívánt szavatossági, kötbér igénye: *nincs*

12. Műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi hibák: *nincs*

13. Hibák, hiányosságok kijavítása esetén a kijavítás határideje:  *megtörtént*

13.1. Kijavításért, átvételért felelős személy megnevezése: -

14. Hibás munkarész(ek)re eső költségvetési összeg(ek) megjelölése: *nincs*

15. Szakhatóságok és egyéb érdekeltek nyilatkozatai: *nincs*

16. Építtető döntése (átveszi, vagy nem az építményt, döntésének rövid indokolása: *Az építtető átveszi az épületet. Az építtető visszaveszi a munkaterületet.*

17. Építtető nyilatkozata (igényt tart a hibák kijavítására, vagy nem tart igényt a hibák kijavítására, helyette árleszállítást kér: ----

18. Vállalkozó kivitelező észrevétele, nyilatkozata: *A kivitelező visszaadja a munkaterületet használatra, az épületet átadja a megrendelőnek.*

19. A műszaki átadás-átvételi eljáráson résztvevők aláírása:

Csörötnek\_2021. 10. 27

**OREGON MÉRNÖKI IRODA KFT**  
9723 Gyöngyösi u., Kossuth u. 16.  
Adósz.: 13762036-2-18  
ERSTE-BANK 11600006-00000000-83880270

Benkő János  
Műszaki Ellenőr

  
Kocsis Zsolt  
megrendelő Csörötnek

**TITÁN BETON**  
Építőipari Szolgáltató Kft.  
9970 Szentgotthárd, Nyárfa u. 4.  
OTP: 11747068-20020024  
Adószám: 13854476-2-18

  
Klement Tamás  
kivitelező